計画実施実績表　▲:実績	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
１：観光客へのニーズ調査			▶						
２：防水型端末の選定				▶					
防水型端末の検証					▶	▶			
３：MatsuyamaGuide の防水型端末への実装						▶			
道案内アプリ（仕様変更後）作成							▶	▶	
道案内アプリでのフィールド調査									▶
４：NFC アプリの募集			▶	▶					
NFC アプリアワード開催				▶					
NFC 勉強会開催					▶	▶	▶	▶	
NFC アプリ優秀作品の端末実装								▶	
NFC アプリでのビジネスモデル検討					▶	▶	▶	▶	
まとめ									▶
報告書作成									▶

付録資料（１）